

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα στις **31.7.2023** ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **Διαζώσης** ύστερα από την αριθμ. **13410/27.07.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **18**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 5/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 6/ ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 8/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ , 10/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 12/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 14/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 16/ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,2/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ)

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάχιος Τσιώτος ο οποίος και παραβρέθηκε.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι: κα Καζάνη Χριστίνα, κος Ανδρικόπουλος Ηλίας, κος Νιάρρος Ηλίας, κος Δουβής Δημήτριος, κος Μπρακούλιας Θεοφάνης, κος Θεοδοσόπουλος Βασίλειος, κος Λυμπερόπουλος Βασίλειος, κα Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία και ο κος Κατσούλας Επαμεινώνδας αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 174/2023

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας στο έργο «Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» με αριθμ. μελέτης 119/2022

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

1. Την υπ' αρ. **119/2022** μελέτη του έργου: «**Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης**» προϋπολογισμού **89.949,08** ευρώ με Φ.Π.Α (24%)
2. Το με αρ. πρωτ. **19574/29-12-2022** συμφωνητικό, με ανάδοχο τον **ΙΑΚΩΒΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ** με προθεσμία εκτέλεσης διακόσιες σαράντα (**180**) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις **26-6-2023**
3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **69.233,30 €** με Φ.Π.Α. 24%.
4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με **23,03%**
5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού που εγκρίθηκε με την αριθμ. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την με αριθμ. **134/2023** ΑΔΣ περί έγκριση χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως την **31-7-2023**
7. Την από **13256/25-7-2023** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως **30-9-2023** για τους παρακάτω λόγους :

α. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου

Προτείνουμε

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης**» μέχρι **30-9-2023** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης**» που εκτελείται βάση της αριθμ. **119/2022** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης **89.949,08** ευρώ με Φ.Π.Α (24%), εργολαβίας αναδόχου **ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ** μέχρι **30-9-2023** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

