

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα στις 25.09.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. **16603/21.09.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο 27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν **παρόντες 14**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 4/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 6/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 7/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 9/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 11/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 13/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 5/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 7/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 8/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 9/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 10/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ, 11/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 12/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος δεν προσήλθε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.189/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: Παρεμβάσεις ήπιας ανάπτυξης στην Κυλλήνη Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Υπόεργο 1: «Αναπλάσεις-βελτιώσεις υποδομών και χώρων αναψυχής εντός των οικισμών του συμπλέγματος των Τρικάλων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» με αριθμ. Μελέτης 93/2018

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το αριθμ. 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σκέρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου υπ' αριθμ. πρωτ. **16065/13-09-2023** Έγγραφο της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα με τα οποία η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Παρεμβάσεις ήπιας ανάπτυξης στην Κυλλήνη Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αναπλάσεις-Βελτιώσεις υποδομών και χώρων αναψυχής εντός των οικισμών του συμπλέγματος των Τρικάλων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, για την ανάλωση των επί ελασσον και των απρόβλεπτων δαπανών, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Επιπλέον τέθηκε υπόψη και η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ	
Μελέτη με Φ.Π.Α.	218.619,66		
Σύμβαση με Φ.Π.Α.	127.813,24		
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α.	119.654,38		
Διαφορά (ποσό)	8.158,86		
	ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	75.749,35	81.535,71	5.786,36
ΓΕ & ΕΟ 18%	13.634,88	14.676,43	1.041,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	13.407,63		-13.407,63
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	283,33	283,33	0,00
Φ.Π.Α.	24.738,05	23.158,91	-1.579,14
ΣΥΝΟΛΟ	127.813,24	119.654,38	-8.158,86

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.930,89	14.831,72
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	62.473,33	60.956,30
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	10.345,13	5.747,69
6	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	75.749,35	81.535,71
7	ΓΕ % ΕΟ 18%	13.634,88	14.676,43
8	ΣΥΝΟΛΟ 1	89.384,23	96.212,14
9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	13.407,63	
10	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	283,33	283,33
11	ΣΥΝΟΛΟ 2	103.075,19	96.495,47
12	ΦΠΑ 24%	24.738,05	23.158,91
13	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	127.813,24	119.654,38

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές δαπάνες των συμβατικών και νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα η ομάδα "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ", παρουσιάζεται αυξημένη κατά 11.900,83 ευρώ & οι ομάδες "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ" & "ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ" παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.517,03 ευρώ και 4.597,44 ευρώ αντίστοιχα. Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών (εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ) ανέρχεται στο ποσό των 3.883,36 ευρώ.
- Όσον αφορά τις επιπλέον δαπάνες θα καλυφθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως κάτωθι: 1. Για τις νέες εργασίες (εγκεκριμένες με τον 1ο ΑΠΕ) αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων & 2. Για την αύξηση της δαπάνης της ομάδας "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ", από μέρος του κονδυλίου των απροβλέπτων και από την χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση ως προς τη σύμβαση κατά 8.158,86 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% ευρώ.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: Παρεμβάσεις ήπιας ανάπτυξης στην Κυλλήνη Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Υποέργο 1: «Αναπλάσεις-βελτιώσεις υποδομών και χώρων αναψυχής εντός των οικισμών του συμπλέγματος των Τρικάλων Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» με αριθ. Μελέτης 93/2018.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 189/2023.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ