

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα στις **31.7.2023** ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, **Διαζώσης** ύστερα από την αριθμ. **13410/27.07.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **18**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 3/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 4/ ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 5/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 6/ ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, 8/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ , 10/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 12/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 14/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 16/ ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4/ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ)

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος ο οποίος και παραβρέθηκε.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι κα Καζάνη Χριστίνα, κος Ανδρικόπουλος Ηλίας, κος Νιάρρος Ηλίας, κος Δουβής Δημήτριος, κος Μπρακούλιας Θεοφάνης, κος Θεοδοσόπουλος Βασίλειος, κος Λυμπερόπουλος Βασίλειος, κα Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» με αριθ. Μελέτης 119/2022

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το αριθμ. 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σκέρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Μελέτη με Φ.Π.Α.	89.949,08	
Σύμβαση με Φ.Π.Α.	69.233,30	
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α.	69.227,91	
Διαφορά (ποσό)	5,39	

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	40.747,62	46.856,08	6.108,46
ΓΕ & ΕΟ 18%	7.334,57	8.434,09	1.099,52
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.212,33		-7.212,33
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	538,79	538,79	0,00
Φ.Π.Α.	13.399,99	13.398,95	-1,04
ΣΥΝΟΛΟ	69.233,30	69.227,91	-5,39

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη, άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του παραπάνω έργου. Συγκεκριμένα, οι ομάδες "ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ" & "ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ" παρουσιάζονται αυξημένες ως προς τη σύμβαση κατά 185,63 ευρώ & 5.922,84 ευρώ αντίστοιχα. Η αύξηση της δαπάνης αφορά κατά κύριο λόγο στις εργασίες "Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες", "χαλύβδινο δομικό πλέγμα", "κατασκευή ρείθρων..... με σκυρόδεμα C16/20", "κατασκευή τοίχων από σκυρόδεμα C16/20" & "χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος B500C".

Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων. Ο παρών Α.Π.Ε. παρουσιάζεται μειωτικός ως προς τη σύμβαση κατά 5,39 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.Ε και την ανωτέρω αιτιολόγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού 69.227,91 του έργου **«Επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» με αριθ. Μελέτης 119/2022** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη, άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου. Ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζεται μειωτικός ως προς τη σύμβαση κατά 5,39 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 171/2023.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ