
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 24/2023 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
 
Σήμερα στις 30-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης 
ύστερα από την αριθμ. 18411/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα 
με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική 
γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 14. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
 
1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 
4/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 6/  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 8/,ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/ ΔΟΥΡΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 10/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 11/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 12/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 13/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 
 
1/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3/ ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
4/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 5/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 
7/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 8/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 9/ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΥ 
ΠΑΤΡΙΝΙΑ–ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ, 10/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11/ΓΚΙΟΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους 
αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος 
προσήλθε. 

 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.202/2023 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Χορήγησης Παράτασης προθεσμίας στο έργο ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΜΕΝΟΥ» με αριθμ. 
μελέτης 153/2021  

 Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη 
του συμβουλίου τα εξής: 

 

ΑΔΑ: 6ΘΜΔΩΞΠ-ΤΙ4



1.Την υπ΄ αρ. 153/2021 μελέτη του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων 
κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού» προϋπολογισμού 325.150,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α (24%) 
2. Το με αρ. πρωτ. 19286/19-12-2022 συμφωνητικό, με ανάδοχο την εταιρεία 
«ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» με προθεσμία εκτέλεσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές 
ημέρες που λήγει στις 15-08-2023 
3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 210.003,14 με Φ.Π.Α. 
24%. 
4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με 35,69% 
5. Την με αριθ.172/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εως 15-11-2023 
6. Την   17590/09-10-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση 
προθεσμίας για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 15-02-2024 για τους παρακάτω λόγους: 
α. Λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1ου ΑΠΕ που περιλαμβάνει νέες τιμές. 
 
Η Τ.Υ. με το αριθ. πρωτ.17808/13-10-2023 έγγραφο της εισηγείται: 

 

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού» που λήγει την 15-
11-2023 κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι 15-02-2024 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπρακούλιας Θεοφάνης  δεν συμφώνησε και πρότεινε 
να δοθεί η παράταση που ζητά ο ανάδοχος αλλά  χωρίς αναθεώρηση επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική 
συζήτηση.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
χώρων κεντρικής πλατείας κοινότητας Ζεμενού» που εκτελείται βάση της αριθμ. 
153/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 
325.150,00 ευρώ με Φ.Π.Α (24%), εργολαβίας αναδόχου «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» μέχρι 15-02-
2024 για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπρακούλιας Θεοφάνης ψήφισε κατά. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζεμενού κος ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΒΛΑΣΙΟΣ ο οποίος δεν προσήλθε. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 202/2023. 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπογραφή                  υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ 
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