

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 24/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Σήμερα στις 30-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. 18411/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4954/2022 (ΦΕΚ.136/Α/9-7-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο 27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν **παρόντες 14**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 4/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 5/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 6/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 8/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 10/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 11/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 12/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 13/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 14/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 3/ ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 4/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 5/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 7/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 8/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, 9/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ, 10/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 11/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13/ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος δεν προσήλθε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 198/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» με αριθμ. μελέτης 67/2022

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το αριθμ. 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Σκέρο ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗπου συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.**1. Γενικά**

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} Α.Π.Ε. της εργολαβίας της επικεφαλίδας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν 4412/16 και είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού κατά 0,05€ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας φαίνονται στο συνοπτικό δελτίο που συνοδεύει τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.

3. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της μελέτης

Το έργο αφορά την κατασκευή κρεμαστού δικτύου αξονικού οδοφωτισμού στην οδό Γεωργίου Μπαλή της Κοινότητας Δερβενίου στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης και συγκεκριμένα από την διασταύρωση της με την οδό Ρώμου Φιλύρα μέχρι την διασταύρωση με την οδό Ηλία Τερέζη, μήκους 530,00μ περίπου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση της φωτεινότητας και της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων.

4. Συνοπτική τεχνική περιγραφή του 1ου Α.Π.Ε..

Ο παρών 1ος ΑΠΕ του έργου της επικεφαλίδας είναι **μειωτικός** σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 0,05€, συνετάγη για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η απορρόφηση των απροβλέπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Οι επί έλασσον και οι επί πλέον δαπάνες εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **59.079,00 €** χωρίς ΦΠΑ και γίνεται **με αναθεώρηση τιμών**.

5. Πρόοδος των εργασιών

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 80,00%.

6. Δαπάνη αναθεώρησης

Η δαπάνη αναθεώρησης του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των **0,00 €**.

Αυξομειώσεις κονδυλίων (€)

1. Ομάδα 1. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ :
3.397,68 €

+

2. Ομάδα 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
 + 3.132,75 €

ΣΥΝΟΛΟ (μετά την έκπτωση 1,00%):	50.066,95 €
ΓΕ & ΟΕ (18%)	9.012,05 €
Απρόβλεπτη Δαπάνη	0,00 €
Λογιστικό Λάθος	0,00 €
Σύνολο δαπάνης χωρίς Αναθεώρηση	59.079,00 €
Απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ	0,00 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	0,00 €
Σύνολο δαπάνης	59.079,00 €
ΦΠΑ (24%)	14.178,96 €
ΣΥΝΟΛΟ	73.257,96 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» με αριθμ. μελέτης 67/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν σε εργασίες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 198/2023

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ