

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 26/2023
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σήμερα στις **13-12-2023** ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ύστερα από την αριθμ. **20931/07-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 5043/2023 (Α'91) και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι **σε σύνολο 27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **16**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 4/ΜΕΝΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 5/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 6/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 7/ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 8/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 9/ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 12/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 13/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 14/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 15/ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16/ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

1/ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, 2/ ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 3/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,4/ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 5/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6/ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, 7/ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 9/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ 11/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος, ο οποίος προσήλθε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 225/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
« ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛ.
117/2020

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σκέρο Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την 20676/4-12-2023 εισήγηση της Τ.Υ. που αναφέρει τα εξής:
Έχοντας υπόψη:

. Την υπ' αρ. **117/2020** μελέτη του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ**ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»** προϋπολογισμού **857.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α (24%)

2. Το με αρ. πρωτ. **10096/14-7-2022** συμφωνητικό, με ανάδοχο τον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ** και προθεσμία εκτέλεσης διακόσιες σαράντα (**240**) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις **11-3-2023**.

3. Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **649.959,76 €** με Φ.Π.Α. 24%.

4. Την έκπτωση του αναδόχου, ίση με **24,37%**.

5. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ποσού **649.959,76 €** που εγκρίθηκε με την αριθμ. **423/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

6. Την με αριθμ. **37/2023 ΑΔΣ** περί έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου έως **11-7-2023**.

7. Την με αριθμ. **173/2023 ΑΔΣ** περί έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου έως **30-10-2023**.

8. Την με αριθμ. **201/2023 ΑΔΣ** περί έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου έως **10-12-2023**.

9. Την από **20669/4-12-2023** αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας έως **28-2-2024** για το λόγο ότι δεν έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις του 2^{ου} ΑΠΕ- 1^η Σ.Σ. του έργου για την άρτια και λειτουργική εκτέλεση των εργασιών.

Η Τ.Υ. εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι **28-2-2024** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»** που εκτελείται βάση της αριθμ. **117/2020** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης **857.000,00** ευρώ με Φ.Π.Α (24%) εργολαβίας αναδόχου **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ** μέχρι **28-2-2024** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου κος ΧΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ο οποίος ψήφισε θετικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 225/2023.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ