

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ.28/2023
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **18/12/2023**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **14.00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **21276** και ημερομηνία **13.12.2023** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Μπούτβα Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **7** μελών ευρέθηκαν παρόντα **4**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Σκέρος Ιωάννης (Πρόεδρος) 2/ Λόντος Αναστάσιος, 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μενούνου Αγγελική

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/Νιάρρος Ηλίας 2/Λυμπερόπουλος Βασίλειος 3/Καραβάς Σπυρίδων

Αριθμός απόφασης 96/2023

Θ Ε Μ Α : Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Π. Τσαλδάρη στα πλαίσια του έργου: «Αλλαγή στην επιφάνεια της οδού, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και δικτύου ομβρίων στην οδό Π. Τσαλδάρη και περιμετρικά της πλατείας Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι έχουμε την αριθ.21273/13-12-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με την οποία μας υποβάλει το αίτημα αριθμ. 21120/12-12-2023 της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων .

Η εταιρεία έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Αλλαγή στην επιφάνεια της οδού, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και δικτύου ομβρίων στην οδό Π. Τσαλδάρη και περιμετρικά της πλατείας Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου» βάση της 101/2022 μελέτης που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Στα πλαίσια του έργου προγραμματίζονται εργασίες στις οδούς Π. Τσαλδάρη και περιμετρικά της πλατείας Αγίου Βλασίου (Αγίου Βλασίου, Αδαμοπούλου & Κολοκοτρώνη). Οι εργασίες που προβλέπονται είναι η πλήρης ανακατασκευή των υπαρχόντων πεζοδρομίων και η αλλαγή της επιφάνειας των δρόμων από ασφαλτοστρωμένη σε φυσικό κυβόλιθο. Ο σκοπός της παρέμβασης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας των δρόμων σε αμιγώς αστικό δίκτυο με κύριες δράσεις τα μέτρα βελτίωσης της ταχύτητας, με αλλαγές στην επιφάνεια της οδού, με χρήση διαφορετικών υλικών. Επίσης βελτιώνεται το αστικό περιβάλλον με δημιουργία πεζοδρομίων με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης ΑΜΕΑ, με την βελτίωση της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων κλπ. Οι παρεμβάσεις αφορούν τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ. 89, Ο.Τ. 88, Ο.Τ. 87, Ο.Τ. 86, Ο.Τ. 72 , Ο.Τ. 71, Ο.Τ. 60, Ο.Τ. 59, Ο.Τ. 47, Ο.Τ. 43, Ο.Τ. 42, Ο.Τ. 48, Ο.Τ. 58, Ο.Τ. 61, Ο.Τ. 70, Ο.Τ. 69, Ο.Τ. 73, Ο.Τ. 85, Ο.Τ. 84, Ο.Τ. 83 και Ο.Τ. 90. Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι περίπου 770 μέτρα.

Σύμφωνα με την έκθεση που επισυνάπτει ο Ανάδοχος, οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις. Στην 1^η φάση θα κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια ενώ στην δεύτερη φάση ο δρόμος.

Εργασίες 1^{ης} φάσης: Η 1^η φάση θα ξεκινήσει με την καθαίρεση των υπαρχόντων

πεζοδρομίων. Ο χώρος που απαιτείται για τις εργασίες της 1^{ης} φάσης θα είναι ο χώρος του πεζοδρομίου καθώς και περίπου 1 μέτρο από τον δρόμο (για καλούπωμα κλπ). Θα γίνουν οι εκσκαφές, η απομάκρυνση των μπαζών, η διάστρωση τσιμέντου, η τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων και η διάστρωση τσιμεντοπλακών. Ο χώρος του εργοταξίου θα ασφαρίζεται με κατάλληλη σήμανση και περιφράξη. Επίσης θα υπάρχουν τα κατάλληλα σήματα προειδοποίησης, αναλάμποντες φανοί κλπ. Στο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτελούνται εργασίες θα απαγορεύεται το παρκάρισμα. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η είσοδος σε κάθε σπίτι και σε κάθε μαγαζί. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο χωριστά. Ο Ανάδοχος θα ξεκινάει το επόμενο τετράγωνο αφού τελειώσει το προηγούμενο. Η σειρά που θα ξεκινήσει ο Ανάδοχος είναι από την πλατεία Ηρώων προς την πλατεία και στην συνέχεια από την πλατεία προς την περιοχή «Κούστα» όπου και θα τελειώσει. Σε κάθε ΟΤ θα ξεκινάει από τα πεζοδρόμια της νότιας πλευράς του δρόμου ενώ στην συνέχεια θα περνάει στα πεζοδρόμια της βόρειας πλευράς.

Εργασίες 2^{ης} φάσης: η 2^η φάση θα ξεκινήσει από την περιοχή της πλατείας Ηρώων. Οι εργασίες θα γίνονται ανά οικοδομικό τετράγωνο και πάλι. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι εκσκαφές, απομάκρυνση των μπαζών, διάστρωση τσιμέντου υπόβασης, και διάστρωση των φυσικών κυβόλιθων με κατάλληλη λάσπη. Επίσης θα γίνουν οι εργασίες κατασκευής ομβρίων, κατασκευής φρεατίων κλπ. Στην διάρκεια των εργασιών ο δρόμος θα κλείνει τελείως και δεν θα επιτρέπεται η διέλευση. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παράπλευρες οδούς. Για την ρύθμιση της κυκλοφορίας τοποθετείται κατάλληλη σήμανση, πλέγμα σήμανσης, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες (σήμα ειδοποίησης εργασιών, σήμα στένωσης οδοστρώματος, σήμα περιορισμού ταχύτητας 30 KM/h, ρυθμιστικές πινακίδες P52a & P52δ, σήμα παράκαμψης κλπ) και ρυθμιστές κυκλοφορίας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι εργασίες θα ακολουθήσουν την λογική της 1^{ης} φάσης δηλαδή θα κλείνει ο δρόμος σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, θα τελειώνουν οι εργασίες, θα δίνεται σε κυκλοφορία και θα ακολουθεί το κλείσιμο του επόμενου οικοδομικού τετραγώνου. Κατά την διάρκεια της 2^{ης} φάσης η κυκλοφορία στα πεζοδρόμια θα διεξάγεται κανονικά. Ο εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης όλων των εργασιών (1^{ης} και 2^{ης} φάσης) είναι η Παρασκευή 24-05-2024.

Η Τεχνική Υπηρεσία συνηγορεί στην έγκριση του αιτήματος που συνέταξε και υπέβαλε ο Ανάδοχος.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Π. Τσαλδάρη στα πλαίσια του έργου: «Αλλαγή στην επιφάνεια της οδού, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και δικτύου ομβρίων στην οδό Π. Τσαλδάρη και περιμετρικά της πλατείας Αγίου Βλασίου Ξυλοκάστρου» ως εξής:

Εργασίες 1^{ης} φάσης: Η 1^η φάση θα ξεκινήσει με την καθαίρεση των υπαρχόντων πεζοδρομίων. Ο χώρος που απαιτείται για τις εργασίες της 1^{ης} φάσης θα είναι ο χώρος του πεζοδρομίου καθώς και περίπου 1 μέτρο από τον δρόμο (για καλούπωμα κλπ). Θα γίνουν οι εκσκαφές, η απομάκρυνση των μπαζών, η διάστρωση τσιμέντου, η τοποθέτηση κρασπεδόρειθρων και η διάστρωση τσιμεντοπλακών. Ο χώρος του εργοταξίου θα ασφαρίζεται με κατάλληλη σήμανση και περιφράξη. Επίσης θα υπάρχουν τα κατάλληλα σήματα προειδοποίησης, αναλάμποντες φανοί κλπ. Στο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτελούνται εργασίες θα απαγορεύεται το παρκάρισμα. Σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλίζεται η είσοδος σε κάθε σπίτι και σε

κάθε μαγαζί. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο χωριστά. Ο Ανάδοχος θα ξεκινάει το επόμενο τετράγωνο αφού τελειώσει το προηγούμενο. Η σειρά που θα ξεκινήσει ο Ανάδοχος είναι από την πλατεία Ηρώων προς την πλατεία και στην συνέχεια από την πλατεία προς την περιοχή «Κούστα» όπου και θα τελειώσει. Σε κάθε ΟΤ θα ξεκινάει από τα πεζοδρόμια της νότιας πλευράς του δρόμου ενώ στην συνέχεια θα περνάει στα πεζοδρόμια της βόρειας πλευράς.

Εργασίες 2^{ης} φάσης: η 2^η φάση θα ξεκινήσει από την περιοχή της πλατείας Ηρώων. Οι εργασίες θα γίνονται ανά οικοδομικό τετράγωνο και πάλι. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι εκσκαφές, απομάκρυνση των μπαζών, διάστρωση τσιμέντου υπόβασης, και διάστρωση των φυσικών κυβόλιθων με κατάλληλη λάσπη. Επίσης θα γίνουν οι εργασίες κατασκευής ομβρίων, κατασκευής φρεατίων κλπ. Στην διάρκεια των εργασιών ο δρόμος θα κλείνει τελείως και δεν θα επιτρέπεται η διέλευση. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παράπλευρες οδούς. Για την ρύθμιση της κυκλοφορίας τοποθετείται κατάλληλη σήμανση, πλέγμα σήμανσης, αναλάμποντες φανοί, πινακίδες (σήμα ειδοποίησης εργασιών, σήμα στένωσης οδοστρώματος, σήμα περιορισμού ταχύτητας 30 ΚΜ/h, ρυθμιστικές πινακίδες Ρ52α & Ρ52δ, σήμα παράκαμψης κλπ) και ρυθμιστές κυκλοφορίας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι εργασίες θα ακολουθήσουν την λογική της 1^{ης} φάσης δηλαδή θα κλείνει ο δρόμος σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, θα τελειώνουν οι εργασίες, θα δίνεται σε κυκλοφορία και θα ακολουθεί το κλείσιμο του επόμενου οικοδομικού τετραγώνου. Κατά την διάρκεια της 2^{ης} φάσης η κυκλοφορία στα πεζοδρόμια θα διεξάγεται κανονικά. Ο εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης όλων των εργασιών (1^{ης} και 2^{ης} φάσης) είναι η Παρασκευή 24-05-2024.

Η Τεχνική Υπηρεσία συνηγορεί στην έγκριση του αιτήματος που συνέταξε και υπέβαλε ο Ανάδοχος.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 96/2023
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ